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No. Concepto Tipo ¿Cómo afecta? Probabilidad 

(1–5) 

Impacto 

(1–5) 

Resultado 

(P×I) 

Acción Responsable(s) Fecha 

1 Desactualización 

de la modalidad 

de titulación 

elegida 

Riesgo Genera cambios 

de modalidad 

tardíos, retrasos 

en la titulación y 

abandono del 

proceso 

3 4 12 Validar 

modalidad al 

cierre de VI 

semestre 

mediante acta 

firmada 

Coordinación 

Académica 

15 días antes de 

iniciar VII 

semestre 

2 Asignación tardía 

de asesora o 

asesor 

metodológico 

Riesgo Retrasa el inicio 

formal de la 

investigación y 

afecta la calidad 

del 

acompañamiento 

3 5 15 Asignación 

anticipada y 

publicación 

oficial del 

padrón de 

asesores 

Coordinación 

Académica 

10 días antes de 

iniciar VII 

semestre 

3 Insuficiente 

acompañamiento 

metodológico 

Riesgo Debilita el rigor 

académico y la 

coherencia del 

trabajo de 

titulación 

3 4 12 Establecer 

bitácoras de 

asesoría y 

reuniones 

periódicas 

obligatorias 

Asesoras/es 

metodológicos 

Durante VII y VIII 

semestre 
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4 Plagio en los 

trabajos de 

titulación 

Riesgo Vulnera la ética 

académica, 

invalida el trabajo 

y daña la 

reputación 

institucional 

2 5 10 Uso 

obligatorio de 

software 

antiplagio y 

formación 

ética 

investigativa 

Comisión de 

Titulación / 

Asesoría 

Antes de la 

entrega del 

proyecto final 

5 Incumplimiento 

de las 

Orientaciones 

Académicas 

Riesgo Provoca 

devoluciones, 

reprocesos y 

retrasos en el 

examen 

recepcional 

3 4 12 Socialización 

del 

documento y 

lista de cotejo 

institucional 

Comisión de 

Titulación 

30 días antes de 

la entrega 

6 Entrega 

incompleta o 

fuera de tiempo 

del proyecto 

Riesgo Afecta el 

resguardo 

documental y la 

programación del 

examen 

recepcional 

3 4 12 Calendario 

institucional 

con fechas 

límite y 

recordatorios 

oficiales 

Estudiantes / 

Comisión de 

Titulación 

En la fecha de 

cierre del 

semestre 
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7 Falta de resguardo 

adecuado de los 

trabajos 

Riesgo Pérdida de 

información 

académica y 

evidencias 

institucionales 

2 5 10 Doble 

resguardo 

físico y digital 

con control de 

versiones 

Comisión de 

Titulación / 

Biblioteca 

Inmediatamente 

después de la 

entrega 

8 Retraso en la 

asignación de 

sínodo y fecha de 

examen 

Riesgo Retrasa la 

titulación y 

genera 

inconformidad 

estudiantil 

3 4 12 Planeación 

anticipada y 

agenda 

institucional 

de exámenes 

Comisión de 

Titulación 

20 días antes del 

examen 

9 Afectación a la 

libertad de 

cátedra e 

investigación 

Riesgo Genera tensiones 

académicas, 

desmotivación 

docente y 

conflicto 

institucional 

2 5 10 Lineamientos 

claros que 

equilibren 

misión 

institucional y 

autonomía 

académica 

Alta Dirección / 

Academia 

Antes del inicio 

del ciclo 

10 Falta de análisis 

colegiado de los 

trabajos 

Riesgo Limita la 

producción de 

conocimiento 

3 4 12 Sesiones 

formales de 

academia por 

Academias de 

titulación 

Posterior a 

exámenes 

recepcionales 
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institucional y la 

mejora continua 

modalidad 

con actas 

11 Interpretación 

deficiente de 

resultados 

Riesgo Impide la toma de 

decisiones 

informada a nivel 

directivo 

2 4 8 Metodología 

institucional 

para análisis 

cuantitativo y 

cualitativo 

Academia / 

Coordinación 

Académica 

15 días 

posteriores al 

cierre del 

proceso 
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Revisión Fecha Descripción 

01 2 de octubre de 2024 Actualización de información 

02 1 de junio del 2025 Modificación de la matriz derivado del nuevo dueño de proceso 

Control de emisión 

 Elaboró: Autorizó: 

Nombre Sánchez Suazo Alejandro Aguirre Muñoz Elvira 
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